

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2021-2023 годы,
 утвержденной постановлением администрации городского округа - город Волжский
 Волгоградской области от 05.11.2020 №5872 (в ред. от 31.01.2024 № 504)
 за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Исполнители | |
|---------|---|---------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|--------|----------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|---|
| | | Программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение от программ, % | исполнение от программы, % | исполнение от бюджетной росписи, % | руб. | исполнение от программы, % | | | | | | | исполнение от бюджетной росписи, % |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
| 1.1 | Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городских ресурсов в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Регулировка системы отопления | 2 563 745,08 | 0,00 | 2 563 745,08 | 100,00 | - | 2 563 745,08 | 100,00 | - | 0,00 | | | 1261 | 1261 | 100,00 | ООО «УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «ЖХ», ООО УК «Г У», ООО «Дом жилой», ООО «ОЖД», ООО «ЖХ», ООО «Лада дом», ООО УК «ЖЗУ», ООО «ТИС», ООО УК «ВГС», ООО УК «Импульт» |
| | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | внебюджетные средства | 2 563 745,08 | - | 2 563 745,08 | 100,00 | - | 2 563 745,08 | 100,00 | - | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 709 263,03 | 0,00 | 709 263,03 | 100,00 | - | 709 263,03 | 100,00 | - | 0,00 | | | 1,97 | 1,97 | 100,00 | ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО «ЖХ», ООО УК «Г У», ООО «ЖХ» |
| | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | внебюджетные средства | 709 263,03 | - | 709 263,03 | 100,00 | - | 709 263,03 | 100,00 | - | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Замена изоляции и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 56 240,00 | - | 56 240,00 | 100,00 | - | 56 240,00 | 100,00 | - | 0,00 | | | 0,11 | 0,11 | 100,00 | ООО УК «Г У», ООО УК «ЖЗУ» |
| | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | внебюджетные средства | 56 240,00 | - | 56 240,00 | 100,00 | - | 56 240,00 | 100,00 | - | 0,00 | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Исполнители | |
|--------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|--------------|---------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--|
| | | Программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение от программ, % | исполнение от сводной бюджетной росписи, % | руб. | исполнение от программ, % | исполнение от сводной бюджетной росписи, % | | | | | | | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
| 1.3.1. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов, их постановка на учет и организация управления данными объектами | 1 517 511,31 | 1 481 172,76 | 1 281 472,32 | 84,45 | 86,52 | 1 281 472,32 | 84,45 | 86,52 | 0,00 | | 14 | 14 | 100,00 | УМИ | |
| | бюджет городского округа 0505МЦ00200000200 | 1 517 511,31 | 1 481 172,76 | 1 281 472,32 | 84,45 | 86,52 | 1 281 472,32 | 84,45 | 86,52 | 0,00 | | 28 | 28 | 100,00 | КЖД | |
| | внебюджетные средства | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1145 | 1145 | 100,00 | КЖД |

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Исполнители | |
|--------|--|---------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|---------------------------|--|--------|--|---------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------|--|
| | | Программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнение от программ, % | руб. | исполнение от программ, % | исполнение от сводной бюджетной росписи, % | руб. | | | | | | | исполнение от сводной бюджетной росписи, % |
| 1.1.4. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения | 1 050 000,00 | - | 1 050 000,00 | 100,00 | - | 100,00 | 1 050 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ед. | 458 | 458 | 100,00 | ООО «Лада Дом», ООО «МПЖХ», ООО «ТИС», ООО УК «ВГС», ООО «Волжская УК», |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.5. | Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования и организациях с участием муниципального образования | 282 581,15 | - | 282 581,15 | 100,00 | - | 100,00 | 282 581,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ед. | 980 | 980 | 100,00 | ООО УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО «ОЖД», ООО «ТИС», ООО УК «ВГС», ООО УК «Импульс», ООО «ЖК», ООО УК «Г У», ООО «Дом желтой» |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.6. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 166 790,76 | - | 166 790,76 | 100,00 | - | 100,00 | 166 790,76 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ед. | 187 | 187 | 100,00 | ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО УК «Г У», ООО УК «Флагман-Сервис», ООО УК «Импульс», ООО «ЖК», ООО «ЖХ» |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.7. | Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт | 129 608,00 | - | 129 608,00 | 100,00 | - | 100,00 | 129 608,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ед. | 74 | 74 | 100,00 | ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО «ЖК», ООО «ОЖД», ООО УК «Г У», ООО УК «ВГС» |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.1.8. | Установка люков чердачных помещений либо их ремонт | 165 784,52 | - | 165 784,52 | 100,00 | - | 100,00 | 165 784,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ед. | 37 | 37 | 100,00 | ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЗУ», ООО «ЖК», ООО «ОЖД», ООО УК «Г У», ООО УК «ВГС» |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 165 784,52 | - | 165 784,52 | 100,00 | - | 100,00 | 165 784,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено, руб. | | Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | Показатели результативности выполнения мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение | Фактически значен | % выполнения | Исполнители | | |
|-------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--|------------|-------------------------------|---|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--|--|
| | | Программой | сводной бюджетной росписью | руб. | исполнен не от программ вы, % | исполнен не от сводной бюджетной росписи, % | руб. | исполнен не от программ вы, % | исполнен не от сводной бюджетной росписи, % | | | | | | | в т.ч. кредитовская задолженность Б за отчетный период, руб. | |
| | ИТОГО | 8 271 740,30 | 1 481 172,79 | 7 999 362,79 | 96,71 | 0,00 | 96,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | бюджет городского округа | 1 517 511,31 | 1 481 172,79 | 1 245 133,80 | 82,05 | 84,06 | 82,05 | 84,06 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | внебюджетные средства | 6 754 228,99 | - | 6 754 228,99 | 100,00 | - | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | КЖД | 578 450,62 | 542 112,10 | 542 112,10 | 93,72 | 100,00 | 93,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | бюджет городского округа | 578 450,62 | 542 112,10 | 542 112,10 | 93,72 | 100,00 | 93,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | УМИ | 939 060,69 | 939 060,69 | 703 021,70 | - | 74,86 | 703 021,70 | 74,86 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | бюджет городского округа | 939 060,69 | 939 060,69 | 703 021,70 | - | 74,86 | 703 021,70 | 74,86 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | Управляющие организации | 6 754 228,99 | - | 6 754 228,99 | 100,00 | - | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | внебюджетные средства | 6 754 228,99 | - | 6 754 228,99 | 100,00 | - | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

Председатель комитета

С.А. Ракутов

СОГ ЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

О.Н. Дулкина

41-33-33

Юдина

М.А. Юдина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2021-2023 годы за 12 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.11.2020 № 5872 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы (в ред. от 31.01.2024 № 504).

На реализацию программных мероприятий за 12 месяцев 2023 года предусмотрено: Программой 8 271 740,30 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 517 511,31 руб., внебюджетных средств – 6 754 228,99 руб.; сводной бюджетной росписью 1 481 172,79 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 481 172,79 руб.

Кассовые и фактические расходы составили 7 999 362,79 руб. или 96,71 % от плана Программы и 84,06 % от плана сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1245 133,80 руб. или 82,05% от плана Программы и 84,06 % от плана сводной бюджетной росписи, внебюджетных средств 6 754 228,99 руб. или 100,00 % от плана Программы.

1.1.1. Регулировка системы отопления. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 2 563 745,08 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 2 563 745,08 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Дом жилой», ООО «ОЖД», ООО «ЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ГИС», ООО УК «ВГС», ООО УК «Импульс» отрегулировано 1261 тепловой узел, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.2. Замена изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 709 263,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 709 263,00 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «ЖХ» выполнена частичная замена 1,97 км тепловой изоляции трубопроводов систем отопления, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.3. Замена изоляции теплообменников (в случае, если они установлены) и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 56 240,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 56 240,00 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «ГУ», ООО УК «ЖЭУ» выполнена замена изоляции 0,11 км трубопроводов систем горячего водоснабжения, что составляет 100 % от плана Программы.

1.1.4. Модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД.

Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 050 000,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 1 050 000,00 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «Лада Дом», ООО «МПЖХ», ООО «ГИС», ООО УК «ВГС», ООО «Волжская УК» модернизированы трубопроводы и арматура системы горячего водоснабжения в 458 многоквартирных домах, что составляет 100 % от плана Программы.

1.1.5. Внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, в местах общего пользования. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 282 581,15 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 282 581,15 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО УК «Флагман-Сервис», ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ОЖД», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ», ООО «Дом жилой», ООО «ГИС», ООО УК «ВГС», ООО УК «Импульс» установлено 980 энергоэффективных источников света для освещения мест общего пользования, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 166 790,76 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 166 790,76 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО УК «ГУ», ООО «ЖХ», ООО «ЖК», ООО УК «Флагман-Сервис», ООО УК «Импульс» проведены работы по уплотнению и утеплению 187 дверных блоков на входах в подъезды, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.7. Установка отсутствующих дверей подвальных помещений либо их ремонт. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 129 608,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 129 608,00 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО «ОЖД», ООО УК «ГУ», ООО УК «ВГС» проведены работы по ремонту и установке 74 дверных блоков в местах общего пользования и подвальных помещениях, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.8. Установка люков чердачных помещений либо их ремонт. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 165 784,52 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 165 784,52 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ЖК», ООО УК «ГУ» проведены работы по установке и ремонту 37 люков чердачных помещений, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.9. Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет

внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 299 327,60 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 299 327,60 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО УК «ГУ», ООО «ЖХ», ООО «ГИС», ООО УК «ВГС», ООО УК «Импульс» проведены работы по уплотнению 203 оконных блоков, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.1.10. Замена оконных блоков. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 730 830,00 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 730 830,00 руб. или 100,00% от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «Флагман-Сервис», ООО УК «ГУ» проведены работы по замене 64 оконных блоков, что составляет 100,00% от плана Программы.

1.1.11. Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения. Исполнители мероприятия – управляющие организации, КЖД. Мероприятие реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в 600 058,85 руб.

Фактические и кассовые расходы составили 600 058,85 руб. или 100,00 % от плана Программы.

Управляющими компаниями ООО «МПЖХ», ООО «Лада Дом», ООО «УК «ЖЭУ», ООО «ГИС», ООО УК «ВГС» проведена модернизация арматуры холодного водоснабжения на 181 многоквартирном доме, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.2.1. Координация выполнения мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях и организациях. Исполнители мероприятия – КЖД. Финансирование мероприятия Программой не предусмотрено.

КЖД осуществлена координация мероприятий по энергосбережению в 179 учреждениях и организациях, что составляет 100,00 % от плана Программы.

1.3.1. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергоресурсов, их постановка на учет и организация управления данными объектами.

Исполнители мероприятия – управление муниципальным имуществом (далее УМИ), КЖД. Мероприятие реализуется за счет средств бюджета городского округа. Программой предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 1 517 511,31руб. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 481 172,79 руб.

Превышение суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, над ассигнованиями, предусмотренными сводной бюджетной росписью, произошло в связи с перераспределением в отчетном периоде в целях эффективного использования средств бюджета городского округа в соответствии со ст. 217 БК РФ без внесения изменений в Решение о бюджете и Программу бюджетных ассигнований в сумме 36 338,51 руб. на мероприятие муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» для выполнения работ по сносу, обрезке сухих деревьев.

Фактические и кассовые расходы за счет средств бюджета городского округа составили 1281472,32 руб. или 100 % от плана Программы и 86,52 % от плана сводной бюджетной росписи. Экономия УМИ г. Волжского по программе за 2023 год – 236 038,99 рублей (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур).

За отчетный период УМИ г. Волжского заключены муниципальные контакты на техническую инвентаризацию объектов бесхозяйного имущества:

- 1. с ИП Редковолосов В.В. от 02.05.2023 № 12/2023 на сумму 2 400,00 руб.;
- 2. с ИП Редковолосов В.В. от 03.07.2023 № 6/2023-К на сумму 177 216,79 руб.;
- 2. с МУП «БТИ» г. Волжский от 06.03.2023 № 9/2023 на сумму 436 400,00 руб.

Исполнителями обязанности по изготовлению документации исполнены, услуги приняты и оплачены.

Также в рамках исполнения программы в период 2023 года УМИ г. Волжского заключены муниципальные контракты на оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности:

- 1. с ООО «Аналитик Центр» от 10.01.2023 № 15/2022-К на сумму 55 424,91 руб.;
- 2. с ООО «Центр оценки и экспертизы Метод» от 01.12.2023 № 13/2023-К на сумму 31 580,00 руб.

Исполнителями обязанности по изготовлению документации исполнены, услуги приняты и оплачены.

КЖД заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание, текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение бесхозяйных объектов от 24.03.2023 № 30 с ООО «ГРАТ» на сумму 279 626,76 руб.

«ГРАТ» выполнено техническое обслуживание 28 бесхозяйных объектов газоснабжения, что составляет 100 % от плана Программы, на сумму 279 626,76 руб.

КЖД заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание бесхозяйных тепловых сетей от 25.08.2023 № 84 с МКП «Тепловые сети» на сумму 262 482,35 руб.

МКП «Тепловые сети» выполнено техническое обслуживание 1145 пог.м. бесхозяйных сетей теплоснабжения, что составляет 100,00 % от плана Программы, на сумму 262 482,35 руб.

Председатель комитета

С.А. Ракутов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

М.А. Юдина

Достижение плановых значений целевых индикаторов

| Цели и задачи | Индикаторы | Ед. изм. | Пл а н | Факт | Достиже ние индикато ра (да/нет)* | Причи ны невыпол нения |
|--|---|-------------|--------|------|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского хозяйства | | | | | | |
| 1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории города | % | 90 | 90 | да | |
| | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории города | % | 100 | 100 | да | |
| | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города | % | 100 | 100 | да | |
| | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /кв. м | 0,08 | 0,08 | да | |
| | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /кв. м | 0,16 | 0,16 | да | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-------|-----|-----------|
| 1.2. Задача : повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и организациях | Количество учреждений и организаций | шт. | 179 | 179 | да | |
| 1.3. Задача: повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности городского округа – город Волжский, по отношению к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов | % | 100 | 57,14 | нет | *См. ниже |

*Недостижение плановых значений целевых индикаторов связано с длительностью процедуры, предусмотренной для обращения объектов бесхозяйного имущества в муниципальную собственность.

Постановке объектов на учет в Едином государственном реестре недвижимости в качестве бесхозяйных предшествует техническая инвентаризация, которая осуществляется с соблюдением процедуры, предусмотренной Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и предусматривает ряд мероприятий: от поиска подрядной организации, осуществления процедуры закупки до непосредственного исполнения контракта.

Недостижение плановых значений обусловлено также длительностью процедурных сроков, предписанных гражданским законодательством для нахождения объектов на учете в ЕГРН в качестве бесхозяйных (не менее трех месяцев), а также длительностью процессуальных сроков, установленных на признание права муниципальной собственности в отношении бесхозяйных объектов в судебном порядке (ориентировочно четыре месяца).

По состоянию на текущую дату в Волжском городском суде Волгоградской области на рассмотрении находится исковое заявление о признании права муниципальной собственности в отношении 6 объектов недвижимого имущества. После вынесения судебного решения о признании права муниципальной собственности на указанные объекты

и вступления его в законную силу в отношении объектов будет зарегистрировано право муниципальной собственности. Ориентировочный срок регистрации – 2 квартал 2024 года.

Председатель комитета



С.А. Ракутов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



М.А. Юдина

Дудкина О.Н.
41-33-33

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы за 2023 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет:

$$K = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 15 = 1500 / 15 = 100$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет:

$$M = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 57,14) / 7 = 657,14 / 7 = 94$$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет:

$$P = (K + M) / 2 = (100 + 94) / 2 = 97$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет:

$$F = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 86,52) / 12 = 1186,52 / 12 = 99$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет:

$$E = P / F = 97 / 99 = 0,98$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 0,98.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод/ принятое решение: реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021-2023 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.11.2020 № 5872 (в ред. от 31.01.2024 № 504) за 2023 год признается целесообразной, реализация мероприятий завершена.


Председатель комитета



С.А. Ракутов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



М.А. Юдина